

平成26年度年間工事発注予定表

ふじみ衛生組合

番号	業種	発注時期	契約方法	工事件名	工事場所	工期	工事概要	備考
1	機械器具設置	5月中旬	随意契約	2号不燃ごみ系磁選機更新工事	調布市深大寺東町 7-50-30	契約確定日の翌日から 平成27年1月30日	ベルト、モーター、磁選機本体等交換.	
2	機械器具設置	5月中旬	随意契約	2号不燃ごみ系手選別コンベア整備工事	〃 〃	契約確定日の翌日から 平成27年1月30日	ベルト、モーター、ローラ等交換.	
3	機械器具設置	9月中旬	競争入札	ペットボトル圧縮梱包機更新工事	〃 〃	契約確定日の翌日から 平成27年3月15日	ペットボトル処理設備の更新.	
4	機械器具設置	8月中旬	競争入札	中央棟3階手選別室空調機改修工事	〃 〃	契約確定日の翌日から 平成26年12月15日	手選別室空調機更新.	
5	機械器具設置	5月中旬	随意契約	リサイクルセンタープラスチックごみ処理ライン改造工事	〃 〃	契約確定日の翌日から 平成26年9月30日	プラスチックコンベヤ増設2台、既設コンベヤ撤去・改造、各シュート改造等	