

令和6年度リサイクルセンター更新に係る主なスケジュール（案）

項目	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東棟・北棟改造工事		契約			東棟 工事 着手		北棟 工事 着手		竣工			
東棟・北棟改造工事に関する生活環境影響調査		縦覧 27日 意見書 提出	→ 25日	→ 10日	見解書 作成							
土壌汚染調査	契約	地歴 調査								土壌 調査		
中央棟解体工事					契約					解体 工事 着手		
（仮称）新リサイクルセンター事業者選定					入札 書類 提出 26日		落札者 選定				建設 請負 契約	維持管理 業務等 委託契約
（仮称）新リサイクルセンターに関する生活環境影響調査							縦覧 意見書 提出	→ 30日間	→ 45日間	見解書 作成		

※今後、スケジュールが変更になる場合があります。